



Kopers nieuwsbrief Resort Knuitershoek

Editie februari 2025

Beste koper,

Graag informeren we je over de stand van zaken rondom de vakantiewoning die je hebt gekocht op HUB Resort Knuitershoek.



Goed nieuws vanuit Resort Knuitershoek

Vanaf maandag 6 januari 2025 zijn de werkzaamheden weer gestart! Hoewel de regen, vorst en storm ervoor zorgden dat we met de werkzaamheden zoals gevelmetselwerk, schilderwerk en dakbedekking tijdelijk moesten stoppen, staan we paraat om zodra het weer meewerkt, de boel weer in topvorm te krijgen – zo nodig met extra mankracht.



Een bijzondere update

Een bijzondere update: we hebben de bouwkeet van AntesZ Bouw omgetoverd tot een inspirerende showroom. Dit geeft bezoekers en potentiële kopers een helder beeld van de toekomstige inrichting van de vakantiewoningen. Kom snel langs in de omgebouwde bouwkeet van AntesZ Bouw en laat u inspireren door de unieke inrichting en de mogelijkheden voor uw toekomstige woning.



Natuurlijk Evenwicht: Update over de Waterpartij

De voortgang van onze natuurlijke waterpartij. Eind maart tot begin april start de Koninklijke van Ginkel groep met de aanleg van zuurstofplanten en het overplanten van zorgvuldig geselecteerde waterplanten. Deze planten worden gesorteerd en gekweekt op basis van de waterkwaliteit, zodat zij optimaal bijdragen aan een zo mooi en natuurlijk mogelijk ogende waterpartij.

Met deze natuurlijke aanpassing creëren we niet alleen een visueel aantrekkelijk element, maar zorgen we ook voor een gezonde, ecologisch gebalanceerde omgeving binnen ons resort. Deze waterpartij is een belangrijk onderdeel van onze visie op duurzaam recreatief vastgoed, waar natuur en moderne leefomgeving hand in hand gaan.

Wij houden je uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Oplevering

Als alles volgens planning verloopt, verwachten we de oplevering van de eerste woningen in mei 2025. Uiteraard houden we je stap voor stap op de hoogte van alle verdere ontwikkelingen.





Eerste Zomerboekingen Binnen!

Onze eerste verkochte woningen van fase 2 zijn inmiddels opgenomen op het HUB verhuurplatform en de eerste boekingen voor de zomer zijn al binnen. Dit markeert een belangrijke stap in het realiseren van een levendig en succesvol recreatief vastgoedproject.

Dankzij het HUB platform krijgen de woningen extra exposure en kunnen toekomstige gasten direct hun vakantie plannen in onze prachtige omgeving. De vroege boekingen voor de zomer bevestigen dat er veel enthousiasme is voor dit unieke aanbod. Wij zijn ervan overtuigd dat dit nog maar het begin is van een bloeiende verhuurperiode.

Tot slot

We laten weer van ons horen als er nieuws is.
Tot snel.

Hartelijke groet,

Team Knuitershoek



Ontwikkeling
Metanoia Recreatie BV
C. Goodett
c.goodett@metanoiagroep.nl



Bouwrealisatie
AntesZ Bouw BV
C. Goodett
c.goodett@metanoiagroep.nl



Verhuur & Exploitatie
HUB Resorts B.V.
N. Withag
n.withag@hub-resorts.com